

# Report 1

Project: GOVFLOW

## Опис на планирани задачи за Недела 1

Во текот на првата недела, тимот се фокусира на истражувачка фаза која ги поставува темелите за понатамошниот развој на проектот GovFlow. Главната цел е да се разбере проблемот на рачна обработка на документи во јавната администрација и да се идентификуваат најсоодветните технологии кои ќе бидат применети во системот.

Во рамките на истражувањето на проблемот, тимот го анализира тековниот начин на поднесување и обработка на документи во јавната администрација, ги идентификува главните слабости како долгото време на чекање, рачната категоризација и губењето на документи, ги проучува сличните решенија имплементирани во земји од ЕУ.

Во делот на истражување на технологии, тимот ги евалуира алатките за екстракција на текст од документи (Docling наспроти Google Vision API), ги испитува NLP библиотеките за класификација и екстракција на ентитети (spaCy, HuggingFace Transformers), го анализира технолошкиот стек за backend (Python, FastAPI), база на податоци (PostgreSQL) и frontend (React), и ги дефинира комуникациските протоколи помеѓу компонентите на системот.

## Поделбата на задачи за тековната недела

|                                     |        |                                                    |                                |   |   |   |                 |     |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------|-----|
| <input type="checkbox"/>            | ▼      | Research for the project                           | 22 Mar – 25 Mar (6 work items) | 0 | 0 | 0 | Complete sprint | ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEV-5  | Истражување на OCR алатки                          | DONE ▼                         | - | = |   | MK              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEV-6  | Истражување на NLP алатки                          | DONE ▼                         | - | = |   | MJ              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEV-7  | Дефинирање на технолошки стек                      | IN PROGRESS ▼                  | - | = |   | B               |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEV-8  | План на проектна спецификација                     | IN PROGRESS ▼                  | - | = |   | DK              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEV-9  | Анализа на слични системи во ЕУ                    | IN PROGRESS ▼                  | - | = |   | D               |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEV-10 | Истражување на тековниот начин на поднесување и... | IN PROGRESS ▼                  | - | = |   | MK              |     |
| + Create                            |        |                                                    |                                |   |   |   |                 |     |

## Табела за приказ на работното време

| Член на тим      | Пон | Втр | Срд | Чет | Пет | Саб | Вкупно |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Марко Кајтази    | 3   | 1   | 1   | 2   | 3   | 0   | 10     |
| Марко Јосифовски | 1   | 1   | 4   | 3   | 1   | 0   | 10     |
| Бериз Куртановиќ | 1   | 3   | 2   | 2   | 0   | 0   | 8      |
| Еџе Миџаити      | 4   | 2   | 3   | 2   | 0   | 0   | 11     |
| Деа Кадриу       | 3   | 2   | 1   | 4   | 0   | 0   | 10     |
| Дрин Кадриу      | 2   | 3   | 2   | 2   | 0   | 0   | 9      |